

Проект

«Малая Родина»

Руководитель школьного проектного офиса Мельзитдинова Е.В. Руководитель школьного проекта Купцов А.И.

р.п. Сосновоборск

Раз	цел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
1.1. Наименование	«Малая Родина»
Проекта	*
1.2. Руководитель Проекта, исполнители (члены школьного проектного офиса)	 Руководитель проектного офиса: Мельзитдинова Е.В., зам. директора по ВР МБОУ СОШ №3 р.п. Сосновоборск. Руководитель проекта: Купцов А.И., учитель истории и обществоведения; Исполнители: Демкина А.И, учитель истории и обществознания; Знобишина Л.П., учитель русского языка и литературы; ЗарубинаЛ.С., учитель русского языка и литературы; Теплова Н.В., учитель русского языка и литературы; Бычкова Л.М., учитель иностранного языка ; учителя начальных классов: Безбородова И.Н., Булкаева Т.А., Оськина В.С., Чекаева А.А., Гаврина Т.В., Кочеткова В.В., Старикова С.А.;
1.3. Подразделения, вовлеченные в проект	1-11 классы МБОУ С̀©Ш №3 р.п.Сос новоборск.
1.4. Сроки и этапы реализации Проекта	Январь 2014-декабрь 2017 гг.
	Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1. Основания для инициации проекта	 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Стратегия национальной государственной политики РФ на период до 2025 г. (Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»); Указ Президента Российской Федерации «О праздновании 200-летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова» от 24.05.2011 № 674; Указ Президента Российской Федерации «О проведении в Российской Федерации Года литературы» от 12.06.2014 N 426; Указ Президента Российской Федерации «О подготовке и проведении празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» от 25.04.2013 N 417. Распоряжение Правительства РФ от 2 января 2014 г. N 1-р «О

Ключевые события (дорожная карта) Проекта

N⁰	Наименование мероприятия	Сроки	
п/п		реализации	
1	Разработать школьный проект и утвердить проектный офис январь 2014		
2	Посещение краеведческого музея	согласно	
		графика	
3	Создание папки рисунков «Моя малая Родина»	до января 2016	
4	Оформить фотоальбом «Моя малая родина – мой Сосновоборск « май 2016		
5	Создание семейных родословных	до апреля 2016	
	(в рамках проекта « Образование для жизни»)		
6	Создание презентации « Мой Сосновоборск»	до мая 2016	
7	Сбор информации об улицах, которые носят имена героев ВОВ, знаменитых людей.	до сентября 2017	
8	Конкурс творческих и исследовательских работ «Легенды Сосновоборского района»	январь 2016	
9	Викторина «Знатоки родного края» (5-11 кл.)	ноябрь 2015	
10	Конкурс рисунков «Живописные места родного края»	апрель2016	
11	Сбор материала «Талантливые люди моего поселка»	2015-2017	
12	Подготовка материалов к Всероссийской научно- практической конференции «Моя малая Родина».	до декабря 2015, 2016, 2017	
13	Подготовка материалов к школьной научно- практической конференции «История моего края»	До ноября 2017	
14	Подготовка лучших работ школьников к областному конкурсу сочинений «Этих дней не смолкнет слава».	до декабря 2015 г.	
15	Конкурс исследовательских работ « Традиции моего края», « Святые места моего края».	март 2016	
16.	Литературные чтения в рамках классных часов, посвященные изучению художественного наследия писателей-земляков.	До декабря 2015	
17.	Конкурс творческих работ обучающихся «Тропой Лермонтова».	Февраль 2015	
18.	Участие в областной олимпиаде школьников по истории и культуре Пензенского края (секции «История Пензенского края», «Культура народов Пензенского края (этнокультура)», «Лингвистическое и литературное краеведение (русский язык; татарский язык, языки эрзя и	Октябрь- декабрь 2015, октябрь- декабрь 2017	

	мокша)»).	
19.	Мокпа)»). Участие в областной научно-практической конференции школьников «Старт в науку» (секции «Краеведение: «Пензенский край в годы Великой Отечественной войны», «Литературоведение»).	Март 2014, март 2015, март 2016, март 2017
20.	Участие в областном фольклорном фестивале детского художественного творчества «Сурские родники».	Октябрь 2014, Октябрь 2015
21.	Участие в областном конкурсе детского художественного творчества на лучшую иллюстрацию к произведениям М.Ю. Лермонтова.	Январь - февраль 2014г.
. 22.	Участие художественно одарённых детей во всероссийском конкурсе «Я рождён с душою пылкой», посвящённом 200- летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова.	Февраль - март 2014г.
23	Участие в областном конкурсе-марафоне «Урок Победы», посвящённом 70-летию Победы в Великой Отечественной войне	Февраль-май 2015
24.	Участие в областном конкурсе виртуальных экскурсий по материалам экспозиций школьных музеев, музейных комнат, музейных уголков.	Февраль-ноябрь 2015 г.
25.	Участие в областном конкурсе экскурсионных проектов обучающихся «Пенза литературная», посвящённом Году литературы в Российской Федерации	Октябрь-ноябрь 2015 г.
26.	Участие в областном конкурсе творческих работ школьников (социальных проектов, рисунков/плакатов, литературных работ) «Победа далекая и близкая»	Март-май 2015 г.
27	Участие в областном конкурсе чтецов среди школьников «Строки, опаленные войной», посвященном 70-летию Победы в великой Отечественной войне.	март-апрель 2015 г.
28.	Участие в III областных литературных чтениях «Тема Великой Отечественной войны в литературе XX-XXI в.в.»	апрель 2015 г.
29.	Участие в областном конкурсе сочинений «Этих дней не смолкнет слава».	По плану
30.	Участие в VI областном конкурсе художественного чтения обучающихся «Магия слова 2015, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне»	апрель-май 2015 г.
31.	Участие во Всероссийском конкурсе детского художественного творчества «Салют Победы».	Январь 2015 г.
32.	Мониторинг по выполнению школой Проекта.	февраль 2016
33.	Размещение информации на школьном сайте	Период реализации проекта

Руководитель проекта Суп

Купцов А.И.

10